



Lar São Vicente de Paulo de Fartura

Fone: (014) 3382 – 1820

Rua Maximiano de Andrade, 262 – CEP 18870-000 – FARTURA – SP.

Utilidade Pública Municipal n.º 171 de 24/12/76 - Estadual-Dec.44.269 de 21/9/99-Federal nº 7.037/92/44 de 25/08/92

CNPJ: 44.549.947/0001-21 – e-mail: lar.fartura@gmail.com

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL

TERMO DE FOMENTO Nº 014/M/FMAS -2022

MESES DE REFERÊNCIA: setembro/outubro/novembro/dezembro

ANO: 2022

CONVENIADO: Lar São Vicente de Paulo de Fartura

ENDEREÇO: Rua: Maximiano de Andrade, 262 - Centro – Fartura – SP.

SEGMENTO CONVENIADO - Idosos

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: Complementação financeira de custeio para adequações, reformas e melhorias na estrutura física, com vistas à obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

EXECUÇÃO DO SERVIÇO

SETEMBRO:

O Lar São Vicente de Paulo de Fartura, deu continuidade as obras do AVCB, conforme o Plano de Trabalho.

Realizada visita técnica pelo engenheiro técnico, no dia 20/09/22 para análise das instalações das medidas de segurança do local, conforme PPCI aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Constatado nesta data que foi concluído aproximadamente 90% da implementação, conforme instalações já complementadas do Projeto de Prevenção e Combate ao Incêndio.

O Laudo Técnico Individual Original foi entregue no setor responsável pelo terceiro setor da Prefeitura Municipal de Fartura.

OUTUBRO:

O Lar São Vicente de Paulo de Fartura, deu continuidade as obras do AVCB, conforme o Plano de Trabalho.

No período foram realizadas as instalações restantes da sinalização de emergência com placas alusivas e os ajustes do alarme de detector de incêndio.

Aguardando para finalizar com a instalação de corrimãos, a ligação da parte elétrica da bomba de alimentação do reservatório de emergência e o curso de brigadista aos funcionários da entidade.

NOVEMBRO:

O Lar São Vicente de Paulo de Fartura, deu continuidade as obras do AVCB, conforme o Plano de Trabalho.

Finalizada a instalação de corrimãos, a ligação da parte elétrica da bomba de alimentação do reservatório de emergência e o curso de brigadista aos funcionários da entidade.

Restando apenas a ligação do alarme de incêndio.

DEZEMBRO:

O Lar São Vicente de Paulo de Fartura, deu continuidade as obras do AVCB, conforme o Plano de Trabalho.

No mês de dezembro foram realizados:

- * Ligação do alarme de incêndio,
- * Recheagem do sistema de detetor de fumaça, que estava dando erro,
- * A prática do brigadista, ensinando como montar e manipular a mangueira de incêndio,
- * Fazer o desague da mangueira, enrolar e guardar no abrigo,
- * Conhecimento dos equipamentos na prática,
- * Fazer a ligação da mangueira no ponto de hidrante.
- * Solicitação da vistoria para o Corpo de Bombeiros.

Fartura, 31 de dezembro de 2022.



Tânia Regina Teixeira Garcia
Assistente Social